
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 

I) Ugovori o javnoj nabavi  

Redni 

broj 

Evidencijski 

broj nabave / br 

ugovora / br 

narudžbenice  

Vrsta provedenog 

postupka i predmet 

nabave  

Datum 

sklapanja 

ugovora 

Iznos sklopljenog 

ugovora 

Razdoblje na koje 

je sklopljen 

ugovor 

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen 

ugovor 

Datum 

konačnog 

izvršenja 

ugovora 

Konačni ukupni 

iznos plaćen 

temeljem 

ugovora 

Obrazloženje 

prekoračenog iznosa 

1. Evv 02/2009 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
12.01.2010. 

430.855,20 (bez 

PDV-a) 
12 mjeseci HEP – OPSKRBA D.O.O., Zagreb 31.12.2010. 419.344,53 

 

2. Emv 01/2009 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
22.01.2010. 

232.078,12 (bez 

PDV-a) 
3 mjeseca Obšivač d.o.o. Metković 23.12.2012. 231.657,45 

 

3. Evv 01/2010 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
25.01.2011. 

1.854.349,84 (bez 

PDV-a) 

6 mjeseci od dana 

uvođenja u posao 
MGA d.o.o., Metković 24.08.2012. 1.820.894,66 

 

4. Evv 02/2010 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
31.01.2011. 

448.989,37 (bez 

PDV-a) 
12 mjeseci HEP – OPSKRBA D.O.O., Zagreb 21.12.2011. 411.114,28 

 

5. Emv 01/2011 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
03.05.2011. 

 202.157,92 (bez 

PDV-a) 
 1mjesec 

Asfalt-inženjering d.o.o., Dubrovačka 

34,20350 Metković 
01.07.2011. 200.774,09 

 

6. EVV 01/2011 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
23.05.2011. 

943.902,54 (bez 

PDV-a) 
4 mjeseca 

Obšivač d.o.o. Dubrovačka 

100, Metković 

 

Raskid 

ugovora 

Raskid 

ugovora  

7. Emv 02/2011 

Pregovarački postupak 

bez prethodne objave – 

zbog žurnosti 

17.10.2011. 
287.139,71 (bez 

PDV-a) 
3 mjeseca 

Dobranj-ing d.o.o. iz 

Metkovića, Splitska 5 
12.04.2012. 281.748,86 

 

8. EVV 02/2011 Otvoreni postupak 02.11.2011. 
720.394,90 (bez 

PDV-a) 
100 dana 

Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković 
13.04.2013. 720.394,90 

 

9. EMV 03/2011 

Pregovarački postupak 

bez prethodne objave – 

dodatni radovi 

29.11.2011. 
178.792,54  (bez 

PDV-a) 
100 dana 

Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković 
13.04.2013. 178.747,71 

 

10. EVV 03/2011 Otvoreni postupak 25.11.2011. 
731.026,50 (bez 

PDV-a) 
3 mjeseca 

Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković 
30.08.2013. 729.484,32 

 



11. EMV 01/2012  Otvoreni postupak 05.03.2012 
368.537,64 (bez 

PDV-a) 
12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., 

Zagreb 
31.03.2013. 393.833,62 

Povećana potrošnja 

zbog povećane 

potrošnje vode u 

odnosu na 2011. godinu 

od 5% a što nije u 

nadležnosti naručitelja. 

12. EMV 02/2012 Otvoreni postupak 07.09.2012. 3.492,928,07 8 mjeseci Vodoprivreda Vrgorac d.d. 16.09.2013. 3.492.500,54 
 

13. EMV 03/2012 Otvoreni postupak 25.09.2012. 2.024,237,00 6 mjeseci Vodoprivreda Vrgorac d.d. 17.06.2013. 2.023.207,46 
 

14. EMV 04/2012 Otvoreni postupak 29.11.2012. 994.595,00   90 dana 
Pomak  d.o.o., Tolstojeva 

32, 21000 SPLIT 
12.06.2014. 884.260,00 

 

15. EMV 05/2012 Otvoreni postupak 30.11.2012. 24.900,00 40 dana 

ARHITEKTURA I 

GRADITELJSTVO 

GOLUŽA D.O.O. za 

građenje, nadzor i 

projektiranje, Don 

Radovana Jerkovića 23, 

20350 Metković 

19.11.2014. 24.900,00 
 

16. EMV 06/2012 Otvoreni postupak  06.12.2012. 56.900,00 40 dana 
HIDRO-A d.o.o.  Vrlička 

24, 10000 Zagreb,  
 

Zbog izmjene 

koncepcije javne 

odvodnje grada 

Metkovića izrada 

gl.projekta na čekanju 

17 
EMV 01/2016 

Ug.br 20/2016 

Otvoreni postupak- 

radovi na nadzorno-

upravljačkom sustavu 

25.04.2016 
989.200,00 (bez 

PDV-a) 
90 dana  

Pomak  d.o.o., Tolstojeva 

32, 21000 SPLIT 
09.08.2016 989.200,00 

 

18 
EMV 02/2016 

Ug .br 23/2016 

Otvoreni postupak- 
Projekt Rekonstrukcije 

dijela Vodoopskrbnog 

sustava Metković-

EN.2.1.16 

03.05.2016 
2.641.275,97   (bez 

PDV-a)         
7 mjeseci 

Centrogradnja d.o.o. za 

građevinarstvo i trgovinu   

II  Plemićko  12  Zagreb  

11.05.2017 
2.806,373,29 

(bez PDV) 

Zaključen je dodatak 

ugovoru br  23/2016-01  

sukladno čl 320 ZJN 

(120/2016) iz razloga 

vantroškovničkih 

radova čime se 

povećava cijena iz 

osnovnog ugovora za 

iznos od 206.531,87 kn  

sa PDV . Veza redni br 

25 registra . 

19 EMV 03/2016 Otvoreni postupak - 14.06.2015 10.611.185,26    7 mjeseci  Poduzeće za Split d.d  Sv U tijeku   Zaključen je dodatak 



Ug.br 31/206 Projekt izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskih gusara i 

ulici Nikole Tesle u 

Metkoviću – 

(bez PDV-a)               Mihovila 1  21204 

Dugopolje  

ugovoru br  31/2016-01  

i dodatak br 31/2016-3 

iz razloga 

nepredviđenih i 

dodatnih radova čime 

se povećava cijena iz 

osnosvnog ugovora 

Veza redni br 30 i 37 

registra . 

20 
EMV 04/2016  

Ug.br 36/2016 

Otvoreni postupak- 

Usluge stručnog 

nadzora nad izgradnjom 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskih gusara i 

ulici Nikole Tesle u 

Metkoviću- veza br 32 

ovog registra  

19.07.2016 
298.000,00   kn (bez 

pdv ) 
7 mjeseci 

Zajednica Ponuditelja- 

GEOPROMING d.o.o i M-

PROJEKT  2000  d.o.o. 

U tijeku   

Zaključena 2 dodatka 

ugovora  veza redni 

broj 32 i 38  .  

21 
Narudžbenica 

Br/ 1/2017  

Usluga frezanja 

tamponskog sloja  
11.01.2017  84.989,00 sa PDV 60 dana  

Centrogradnja d.o.o. za 

građevinarstvo i trgovinu   

II  Plemićko  12  Zagreb 

13.02.2017 
92.388,00 sa 

PDV 

Prilikom vršenja usluge 

došo je do povećanja 

količne u iznosu od 

9,89 %      

22 
Narudžbenica 

Br/ 5/2017 

Nabava tampona za 

2017 god  
12.01.2017 57.772,66 sa PDV 31.12.2017 

Obšivač d.o.o. Dubrovačka 

100  Metković  
31.12.2017 

57.569,04 sa 

PDV 
 

23 
Narudžbenica 

Br/ 12/2017 

Rekonstrukcija 

upravljačke automatike  
23.01.2017 27.092,06 sa PDV 30 dana  

Kaleb vl Nino Kaleb  , 

Matijevići 28 . Kula 

Norinska  

23.01.2017 
27.092,06 sa 

PDV 
 

24 
Narudžbenica 

Br/ 17/2017 

Popravak i baždarenje 

vodmjerila  
19.01.2017 20.543,75 sa PDV 30 dana  

Grabar d.o.o. Zagrebačka 

306  , Varaždin  
25.01.2017 

20.543,75 sa 

PDV 
 

25 
Ug.br. -
23/2016-01 

Dodatak osnovnom 

ugovoru  - Projekt 

Rekonstrukcije dijela 

Vodoopskrbnog sustava 

Metković-EN.2.1.16 . 

veza pod rednim brojem 

18. Ovog registra .  

23.01.2017 206.531,87  sa PDV  Do 24.02.2017  

Centrogradnja d.o.o. za 

građevinarstvo i trgovinu   

II  Plemićko  12  Zagreb 

 11.05.2017 

god 
  Veza red br 18 registra. 

26 Ug br. 02/2017  

Provedba zaštitnog 

arheološkog nadzora  i 

istraživanja pr izgradnj 

27.01.2017 

62.000,00 bez PDV 

Muzej nije u sustavu 

PDV 

60 dana 
Arheološki Muzej Narona  

Naronski trg 6  , Vid  
20.12.2017  

12.300,00 ( bez 

PDV) 
 



KK u ulici Nikole Tesle 

i Neretvanskih gusara  

27 
Narudžbenica 

Br/ 20/2017 

Usluge rada bagera za 

tekuće održavanje  
05.02.2017 30.000,00 sa PDV 12 mjeseci  

Rad sa rovokopačem , 

cestovni prijevoz robe vl. A 

Boras  

05.02.2018 13.900 bez PDV   

28 
Narudžbenica 

Br/ 22/2017 

Usluge izrade izmjene i 

dopune idejnog i 

glavnog projekta  

 06.02.2017 62.500,00 sa PDV 120 dana 
Akvedukt d.o.o. Zrinsko 

frankopanska 62  Split  
14.09.2017 50.000 bez PDV  

29 Ug br. 03/2017 

Usluge provedbe EU 

projekata na regionalnoj 

i lokalnoj razini  

01.02.2017  39.425,40 bez PDV  31.12.2017  
Nibelung d.o.o. Stari Laz 

142  . Stari Laz 
31.12.2017 

36.251,06 bez 

PDV 
 

30 
Ug br.31/2016-

1 

Dodatak osnovnom 

ugovoru Projekt 

izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskih gusara i 

ulici Nikole Tesle u 

Metkoviću – Veza pod 

rednim br 19 ovog 

registra . 

17.02.2017 
1.787.373,73 sa 

PDV 
05.05.2017 

Poduzeće za Split d.d  Sv 

Mihovila 1  21204 

Dugopolje 

U tijeku  
Veza redni broj 19 

registra 

31 
Ug br.37/2016-

1 

Dodatak ugovora o 

ulugama upravljanja 

projektom izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskoh gusara i 

Nikole tesle .  

17.02.2017  29.477.42 sa PDV 05.05.2017 

Sedra Consulting d.o.o. 

Uskopska 11  , 10010 

Zagreb  

U tijeku    

32 
Ug br .36/2016-

1 

Dodatak ugovora o 

ulugama stručnog 

nadzora nad radovima 

izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskoh gusara i 

Nikole tesle .  

17.02.2017 36.875,00 sa PDV 05.05.2017 

Zajednica Ponuditelja- 

GEOPROMING d.o.o i M-

PROJEKT  2000  d.o.o. 

U tijeku   Veza br 20 registra  



33 
Narudžbenica 

Br/41/2017 

Usluge servisa na 

crpnoj stanici Doljani  
01.03.2017 40.500,00 sa PDV 40 dana  

Pomak control d.o.o.  

Stinice 22  Split  
28.04.2017 

32.400,00 bez 

PDV 
 

34 
Narudžbenica 

Br 49/2017. 

Izrada geodetske 

podloge –fekalni 

kolektor u ulici Nikole 

Tesle  

09.01.2017 45.125,00 sa PDV 90 dana  

Ivić jedan kroz jedan  d.o.o.  

K.Branimira 20/1  

Metković  

13.03.2017 
41.800,00 sa 

PDV 
 

35 Ug br. 21/2017 

Ugovor o prodaji 

motornog benzina po 

Ejv 04/2017 

11.07.2017 117.316 bez PDV 12 mjeseci 
Dirus Projekt Našička 3  

Zagreb , Oib:41184565783 
U tijeku   

36 Ug br. 24/2017 

Nabava i doprema 

višemlaznih mokrih 

vodmjera za potrebe 

skladišta u svrhu 

tekućeg održavanja za 

2017/2018 god 

17.08.2017 
162.823,00 kn bez 

PDV 
12 mjeseci 

GRABAR d.o.o. 

Zagrebačka 306   

 42000 VARAŽDIN  , 

 oib-64278190908 

U tijeku   

37 
Ug br.31/2016-

3 

Dodatak osnovnom 

ugovoru Projekt 

izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskih gusara i 

ulici Nikole Tesle u 

Metkoviću – Veza pod 

rednim br 19 ovog 

registra . 

21.07.2017 
 868.574,51 bez  

PDV 
28.07.2017 

Poduzeće za Split d.d  Sv 

Mihovila 1  21204 

Dugopolje 

U tijeku  
Veza redni broj 19 

registra 

38 
Ug br .36/2016-

3 

Dodatak ugovora o 

ulugama stručnog 

nadzora nad radovima 

izgradnje 

kanalizacijskih 

kolektora u ulici 

Neretvanskoh gusara i 

Nikole tesle .  

25.07.2017 35.045,00 bez PDV 
Do završetka 

radova  

Zajednica Ponuditelja- 

GEOPROMING d.o.o i M-

PROJEKT  2000  d.o.o. 

U tijeku   Veza r br 20 registra 

39 Ug br 27/2017 

Ugovor o obavljanju 

revizije  po projektu 

prekogranične suradnje 

12.09.2017 22.228,63 bez PDV 01.12.2017  

Revizija Šušnjar d.o.o. 

Bruna Bušića bb 21260 

Imotski  Oib: 95596812826 

01.12.2017 
22.228,63 bez 

PDV 
 



40 Ug br 31/2017 

Ugovor o obavljanju 

revizije za 2017 god .za 

potrebe Metković d.o.o. 

30.9.2017 20.000,00 bez PDV 

U roku od 30 

dana od dostave 

odobrenih 

financijskih 

izvještaja i 

informacija po čl. 

207  Zakona o 

Vodama  . 

Revizija Šušnjar d.o.o. 

Bruna Bušića bb 21260 

Imotski  Oib: 95596812826 

U tijeku    

41 Ug br 32/2017 

Ugovor o izradi idejnog 

i glavnog  projekta  

vodospreme Vid s 

ishođenjem lokacijske i 

građevinske dozvole 

10.11.2017 135.000,00 bez PDV 10.02.2018 

Zajednica Ponuditelja : 

AKVEDUKT D.O.O.  

Zrinsko Frankopanska  62  

, Split  OIB-83792355647   

i ELMAP PROJEKT d.o.o.    
Paštrićeva 2 , Split OIB-

33638658273 

U tijeku    

42 Ug br 33/2017 

Godišnje održavanje 

opreme za dezinfekciju 

vode i nabavka 

sredstava za 

dezinfekciju za 

2017/2018 

07.11.2017 61.197,60 bez PDV  07.11.2018 

CONTROLMATIK d.o.o. 

Dolačka 8,IZ Podi , Šibenik 

Oib: 08242877162   

U tijeku   

43 Ug br 35/2017 

Ugovor o izvođenju 

radova sanacije 

pojednih dijelova 

BUPOV PRUD . 

11.12.2017 498.841,00 bez PDV 10.01.2018 

NERETVANSKI SLIV 

d.o.o.   

Stanka Parmaća 6a Opuzen 

Oib:62045212268   

U tijeku    

44 Ug br 36/2017 

Usluge stručnog 

nadzora i usluge 

koordinatora zaštite na 

radu nad izvođenjem  

radova  sanacije  

pojedinih dijelova 

biljnog uređaja  za 

pročišćavanje otpadnih 

voda naselja Prud 

13.12.2017 
 

47.000,00 bez PDV  
12.01.2018 

HOUSE  d.o.o. Ulica 

Drage Šćitara 2, 51000 

Rijeka. OIB 09132455341 

U tijeku   

45 Ug br 37/2017  

Sporazum o plaćanju i 

dostavi „Mjerenje 

kakvoće zraka na 

lokaciji uređaja za 

pročišćavanje otpadnih 

voda Prud“ 

04.12.2017 90.000,00 bez PDV 
U roku od 8 dana 

nakon uplate  

DVOKUT - ECRO 

proizvodnja i istraživanje 

d.o.o., Trnjanska cesta 37, 

10000 Zagreb, OIB: 

29880496238 

21.12.2017  
90.000,00 bez 

PDV  
 



46 
Narudžbenica 

Br 54/2017 

Pripremni asfalterski 

radovi na sanaciji 

oštećenja nastalim 

prilikom rekonstrukcije 

vodovodne mreže u 

Metkoviću  

10.03.2017 25.354,23 bez PDV 25.03.2017 

Asfalt inženjering  

Dubrovačka 34  Metković  

OIB:76815373264 

25.03.2017 
25.354,23 bez 

PDV 
 

47 
Narudžbenica 

Br 90/2017 

Nabava vodovodnog 

materijala  
14.04.2017 20.161,00 bez PDV 19.04.2017 

Omega still Vidina 18  

Split   

OIB:19035247223 

19.04.2017 
20.161,00 bez 

PDV 
 

48 
Narudžbenica 

Br 96/2017 

Radovi na sanaciji 

pokosa i nožice nasipa 

na BUPOV Prud  

12.04.2017 31.005,60 bez PDV 04.05.2017 

Rad sa rovokopačem , 

cestovni prijevoz robe vl. A 

Boras OIB:82979481955 

04.05.2017 
31.005,60 bez 

PDV 
 

49 
Narudžbenica 

Br 101/2017 

Izrada finalnog 

troškovnika –proširenje 

kanalizacijske mreže u 

naselju PRUD 

16.05.2017 39.200,00 bez PDV 02.06.2017 

Sedra Consulting  

Uskopska 11 10010 Zagreb  

OIB: 09177957072 

02.06.2017 
39.200,00 bez 

PDV 
 

50 
Narudžbenica 

Br 116/2017 

Nabava promotivnog 

materijala u svrhu IPA 

projekta HR-CG 

29.05.2017 29.000,00 bez PDV 30.05.2017 

Tiskara Pečat  A Hebranga 

20  Metković OIB: 

51058704813 

30.05.2017 
29.000,00 bez 

PDV 
 

51 
Narudžbenica 

Br 138/2017 

Nabava Vodovodnog 

materijala - obujmice 
07.07.2017 16.002,50 bez PDV 07.07.2017 

Omega still Vidina 18  

Split   

OIB:19035247223 

07.07.2017 
16.002,50 bez 

PDV 
 

 

52 

Narudžbenica 

Br165 /2017 

Nabava Vodovodnog 

materijala – fazoni i 

brtve 

14.08.2017 16.664,27 bez PDV 14.08.2017 

Omega still Vidina 18  

Split   

OIB:19035247223 

14.08.2017 
16.664,27 bez 

PDV 
 

53 
Narudžbenica 

Br 192 /2017 

Nabava Vodovodnog 

materijala – cijevi 
13.09.2017 19.133,04 bez PDV 13.09.2017 

Omega still Vidina 18  

Split   

OIB:19035247223 

13.09.2017 
19.133,04 bez 

PDV 
 



54 
Narudžbenica 

Br 193 /2017 

Nabava Vodovodnog 

materijala – ventili i 

rešetke 

15.09.2017 20.426,40 bez PDV 15.09.2017 

Omega still Vidina 18  

Split   

OIB:19035247223 

15.09.2017 
20.426,40 bez 

PDV 
 

55 
Narudžbenica 

Br 216/2017 

Izrada izvedbenog 

projekta , analiza stanja 

i utvrđivanje opsega 

sanacijskih radova na 

sanaciji BUPOV Prud  

23.10.2017 120.724,00 bez PDV 10.01.2018 

Hidroprojekt ING 

Draškovićeva 35/1  10000 

Zagreb OIB: 07963942338 

U tijeku   

56 
Narudžbenica 

Br 221/2017 

Usluge upravljanja 

projektom do ishođenja 

uporabne dozvole EN 

2.1.1.7 

02.11.2017 23.500,00 bez PDV 
Do ishođenja 

uporabne dozvole  

Sedra Consulting  

Uskopska 11 10010 Zagreb  

OIB: 09177957072 

U tijeku    

57 
Narudžbenica 

Br 223/2017 

Frezanje tampona  na 

Andrije Kačića Miošića  
27.10.2017 24.333,20 bez PDV 31.10.2017 

Centrogradnja  2   

Plemićko 12  10090 Zagreb  

OIB:04722246743 

31.10.2017 
24.333,20 bez 

PDV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

 

Redni 

broj 

Evidencijski 

broj nabave 

Vrsta 

provedenog 

postupka i 

predmet 

nabave 

Datum 

sklapanja 

OS-a/ 

ugovora 

Iznos 

sklopljenog 

OS-a/ ugovora 

(bez PDV-a) 

Razdoblje na 

koje je sklopljen 

OS/ ugovor 

Naziv ponuditelja s kojim/a je 

sklopljen OS/ ugovor 

Datum 

konačnog 

izvršenja 

OS-a/ 

ugovora 

Konačni 

ukupni iznos 

plaćen 

temeljem OS-

a/ ugovora 

Obrazloženje 

prekoračenog iznosa 

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

1. 
EMV 

01/2013 

Otvoreni 

postupak – 

električna 

energija  

20.03.2013. 772.455,88 2 godine 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB  

01.04.2015. 622.389,87 
 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

1.1. 
  

29.03.2013. 386.227,94 12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

11.03.2014. 291.069,87 
 

1.2 
  

11.03.2014. 386.227,94 12 mjeseci HEP - OPSKRBA 11.04.2015. 331.320,00 
 

        
 

 

        
 

 

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

2. 
EMV 

01/2015  

Otvoreni 

postupak – 

električna 

energija  

27.04.2015 625.316,13 2 godine 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

05.04.2017 552.211,08 
 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

2.1. 
Ug.br 

15/2015  
29.04.2015 312.658,07 12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

05.04.2016 252.809,96 
 

2.2. 
Ug.br 

19/2016  
05.04.2016 312.658,07 12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

05.04.2017 299.401,12 
 

2.3. 
       

 
 

2.4. 
       

 
 

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

3 
EMV 

02/2015 

Otvoreni 

postupak- 

gorivo  

18.06.2015 123.994,40 24 mjeseca  
DIRUS PROJEKT D.O.O. 

NAŠIČKA  3   10000 ZAGREB  
   

 
3.1. 

Ug.br 

23/2015  
02.07.2015 123.994,40 12 mjeseci 

DIRUS PROJEKT D.O.O. 

NAŠIČKA  3   10000 ZAGREB 
02.07.2016 110.762,26 

Nije sklopljen drugi 

ugovor temeljem OS 



 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

zbog  značajnog 

povećanja količina iz 

ovog ugovora . 

04.07.2016 je 

sklopljen novi 

ugovor na temelju 

bagatelne nabave 

sukladno čl 7. 

pravilnika o 

bagatelnoj nabavi .  

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

4 

EMV 

02/2017 

Ug br 

17/2017 

Otvoreni 

postupak – 

električna 

energija 

22.05.2017 
453.408,41  

kn 
2 godine 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

22.05.2019   

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

4.1. 
Ug br 

17/2017-1 
 23.05.2017. 226.704,205 12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

23.05.2018.   

 4.2          

 

 


